



СОГЛАСОВАНО:

Удиритель:


В.С. Агеев



Шарифов

2012г.

Остатки котельных МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» на плановый ремонт и проведение испытательных тепловых сетей на 2012 год.



МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»

№№ п/п	Наименование котельных	Дата окончания котельной на плановый ремонт														Перечисления	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ПНР		после ПНР					
										начало	окончание	начало	окончание				
Тракторозаводский район																	
1	Котельная №12			23-05							24.04.12	26.04.12	26.06.12	28.06.12	15	16	
2	Котельная №13										15.05.12	17.05.12	28.08.12	30.08.12			
3	Котельная №14										07.05.12	08.05.12	04.07.12	06.07.12			
4	Котельная №4 ОКР "Родина"										10.05.12	10.05.12	13.09.12	13.09.12			
5	Котельная №5 ПУ ВЛХ										11.05.12	11.05.12	14.09.12	14.09.12			
6	Котельная №6										15.05.12	16.05.12	18.09.12	20.09.12			
7	Котельная №7										15.05.12	16.05.12	19.09.12	19.09.12			
8	Котельная №8										15-28	26.04.12	04.06.12	05.06.12			
9	Котельная №9										23.04.12	27.04.12	06.08.12	10.08.12			
10	Котельная №10										15	25.05.12	25.05.12	21.09.12	21.09.12		
по согласованию с администрацией котельной																	
Краснооктябрьский район																	
1	Котельная №1										14.05.12	18.05.12	10.07.12	11.07.12			
2	Котельная №2										23.04.12	27.04.12	04.09.12	05.09.12			
3	Котельная №3										16.04.12	18.04.12	28.08.12	29.08.12			
4	Котельная №4										16.04.12	18.04.12	23.06.12	24.06.12			
5	Котельная №5										23.04.12	27.04.12	15.05.12	16.05.12			
6	Котельная №6										16.04.12	18.04.12	13.08.12	17.08.12			
7	Котельная №7										23.04.12	27.04.12	06.08.12	10.08.12			
8	Котельная №8										04.06.12	07.06.12	07.06.12	08.06.12			
9	Котельная №9										23.04.12	27.04.12	20.08.12	24.08.12			
10	Котельная №10										23.04.12	24.04.12	01.08.12	02.08.12			
11	Котельная №11										15.05.12	17.05.12	28.08.12	30.08.12			
1	Котельная ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь"										16.04.12	20.04.12	13.08.12	15.08.12			

а) кот. № 4-х Связистов - ЦТП-615, 11, 17, ЦТП-614, (с 14.05 по 08.07)
 б) кот. № 317-ЦТП-12, 22, 23, 24, (с 14.05 по 08.07)
 в) кот. № 164-ЦТП-26, 163, 311, 13, МТП-164, 630, 609 (с 14.05 по 08.07)

кот. № 629 - ЦТП-1, 2, 3, 10, 21, 25, 34, ЦТП-614, (с 16.07 по 03.09)
 кот. № 629 - ЦТП-20, 29, 30, 31, 32, 33, 36 (с 09.07 по 27.09)

кот. № 629-ЦТП-26, МТП-164 (с 15.04 по 14.05)

сезонная, по графику дека КОР

сезонная

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт										Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	по ПНР	после ПНР	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	Котельная ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь" (пос. Нижние Бурдюки)" Котельная ООО "Антикризисные технологии"									по согласованию с владельцем котельной	14.05.12	16.05.12	06.08.12	09.08.12			
3	Котельная ОАО "Компания ЮНИМЛИК"									по согласованию с владельцем котельной	16.04.12	17.04.12	13.08.12	15.08.12		сезонная	
4	Котельная ОАО "Компания ЮНИМЛИК"									по согласованию с владельцем котельной	18.04.12	20.04.12	16.08.12	17.08.12			
Ленинградский район																	
1	Котельная ТДЦ									10.05.12	14.05.12	04.09.12	06.09.12	а) кот. 40 кв. - ЦТП 21,55, ИТП-25 (с 10.05 по 03.09) б) кот. 58 кв. - ЦТП Чукотка, 37, 52, 44, ВЛТУ (с 10.05 по 03.09) в) кот. "10 Дивизия НКВД" - ЦТП 1,3 (с 10.05 по 03.09)			
2	Котельная ТДЦ									16.04.12	18.04.12	29.06.12	02.07.12	а) ТДЦ - ЦТП 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,МТП-9а,16,18,Дорожниково,62,МТП-17 (с 16.04 по 10.05) и (с 03.09 по 17.09) б) кот. 58 кв. - ЦТП в) кот. "10 Дивизия НКВД" - ЦТП-17 (с 14.06 по 28.06)	с 15.06 по 28.06 проводится гидравлические испытания магистральных тепловых сетей сгоревших насосов котельной. Потребителям не оказывается услуга по ГВС с 15.06 по 28.06.		
3	Котельная ТДЦ									23.05.12	25.05.12	15.06.12	18.06.12	а) кот. 40 кв. (с 10.05 по 14.06) б) кот. ТДЦ (с 01.03 по 10.05)			
4	Котельная 10 Дивизия НКВД									23.05.12	25.05.12	11.07.12	13.07.12				
5	Котельная ТДЦ									11.05.11	14.05.12	10.09.12	11.09.12				
6	Котельная ТДЦ									16.05.12	18.05.12	25.07.12	27.07.12				
7	Котельная пр. Ленина, 21									17.05.12	21.05.12	06.08.12	09.08.12		сезонная		
8	Котельная водопровода 101 (водам)									16.05.12	18.05.12	18.07.12	20.07.12	подробнее ГВС переключаются на котельную водопровода 101 (старая) (с 16.04)	сезонная		
9	Котельная ФЭС									16.05.12	18.05.12	08.08.12	09.08.12		сезонная		
10	Котельная ФЭС									15.05.12	18.05.12	08.08.12	09.08.12		сезонная		
1	Котельная ТУ ДР МТС УИИ									по согласованию с владельцем котельной						сезонная	
2	Котельная ДКД									по согласованию с владельцем котельной						сезонная	
Дзержинский район																	
1	Котельная ТДЦ									25.04.12	27.04.12	11.09.12	12.09.12				
2	Котельная ТДЦ									17.05.12	19.05.12	10.07.12	11.07.12				
3	Котельная ТДЦ									26.04.12	28.04.12	18.09.12	20.09.12	кот. ООО "ТТК" (с 13.06 по 17.09)			
4	Котельная ВСЛ									25.04.12	27.04.12	21.08.12	22.08.12				
5	Котельная кв. 199									26.04.12	28.04.12	23.08.12	24.08.12				
6	Котельная ТДЦ									24.05.12	26.05.12	28.06.12	29.06.12				
7	Котельная кв. 236 (ЦТП)									23.04.12	24.04.12	07.07.12	07.07.12				
8	Котельная ТДЦ									10.05.11	13.05.12	02.07.12	03.07.12				
9	Котельная кв. 247 - ЦТП									10.05.12	13.05.12	07.07.12	07.07.12	кот. кв. 271 (с 16.04 по 15.10)	сезонная		
10	Котельная ТДЦ									26.04.12	28.04.12	05.06.12	06.06.12				
11	Котельная ТДЦ									26.04.12	28.04.12	23.07.12	24.07.12				
12	Котельная ТДЦ									24.05.12	26.05.12	22.07.12	22.07.12	кот. ООО "ТТК" (с 16.04 по 15.10)	сезонная		
14	Котельная ТДЦ									27.04.12	29.04.12	28.08.12	29.08.12		сезонная, но работает по индивидуальной графику, т.к. идет учебный процесс		
15	Котельная ТДЦ									31.05.12	02.06.12	28.06.12	29.06.12				

№№ п/п	Наименование котельных	Дата останова котельной на плановый ремонт										Дата проведения испытаний				Переключения	Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	до ППР	после ППР	начало	окончание	начало	окончание		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
16	Котельная пос. Южный				21—23	16—17	08—09			19.04.12	19.04.12	10.08.12	12.08.12				
1	Котельная в п. Заря	по согласованию с выделителем котельной															
3	Котельная ГУП ВОСП "Заря"	по согласованию с выделителем котельной															
4	Котельная ФЛТУ Приволжской ж.д.	по согласованию с выделителем котельной															

Главный инженер



А.С. Елюхино