


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник 3-го района  
тепловых сетей

Л.А. Соловьёв

« 09 » 2014г.

«Тепловые сети ГУ ОАО  
«Территориальная  
управляющая компания  
по Верхневолжскому региону  
Ярославль»



«УТВЕРЖДАЮ»

ОАО «Управдом»

Красноперекопского р-на

А.Г. Скороходов

« 09 » 2014г.

## ГРАФИК

Включения отопления на домах жилого фонда  
по ООО «ЯрДомСтрой» от ТГК-2

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Факт выполнения	Примечание
1.	8 Марта, 2	1 день		
2.	8 Марта, 4	1 день		
3.	8 Марта, 8	2 день		
4.	8 Марта, 10	1 день		
5.	8 Марта, 12	5 день		
6.	8 Марта, 13	5 день		
7.	8 Марта, 13к2	2 день		
8.	8 Марта, 14	5 день		
9.	8 Марта, 15	5 день		
10.	8 Марта, 15к2	1 день		
11.	8 Марта, 17	5 день		
12.	8 Марта, 21	3 день		
13.	8 Марта, 23	5 день		
14.	8 Марта, 25	2 день		
15.	8 Марта, 27	2 день		
16.	Закгейма, 1	1 день		
17.	Закгейма, 1к2	1 день		
18.	Закгейма, 1к3	1 день		
19.	Закгейма, 2	1 день		
20.	Закгейма, 3	1 день		
21.	Закгейма, 4	1 день		
22.	Закгейма, 6	1 день		
23.	Закгейма, 5	5 день		
24.	Закгейма, 7	5 день		
25.	Закгейма, 9	5 день		
26.	Закгейма, 7к2	5 день		
27.	Закгейма, 8	1 день		
28.	Закгейма, 12	1 день		
29.	Закгейма, 10	5 день		
30.	Закгейма, 13	2 день		
31.	Закгейма, 14	5 день		
32.	Закгейма, 15а	2 день		
33.	Закгейма, 15б	2 день		



34.	Закгейма, 16	5 день		
35.	Закгейма, 21	2 день		
36.	Закгейма, 21к2	2 день		
37.	Закгейма, 23	2 день		
38.	Красноперекопская, 12	1 день		
39.	Красноперекопская, 14	1 день		
40.	Красноперекопская, 16	1 день		
41.	Красноперекопская, 19	1 день		
42.	Маланова, 14к2	1 день		
43.	Маланова, 18	3 день		
44.	Нагорная, 3	3 день		
45.	Нагорная, 5	3 день		
46.	Носкова, 6	2 день		
47.	Носкова, 13	2 день		
48.	Носкова, 21	2 день		
49.	Носкова, 85	2 день		
50.	Семашко, 11	1 день		
51.	Наумова, 18	5 день		
52.	8 Марта, 14а	3 день		
53.	8 Марта, 16	3 день		
54.	8 Марта, 20	3 день		
55.	8 Марта, 22	3 день		
56.	Закгейма, 24	1 день		
57.	Закгейма, 26	5 день		
58.	Закгейма, 28	1 день		
59.	Закгейма, 30	1 день		
60.	Закгейма, 32/15	2 день		
61.	Закгейма, 33/1	2 день		
62.	Закгейма, 35	2 день		
63.	Закгейма, 37	2 день		
64.	Бахвалова, 9	3 день		
65.	Бахвалова, 9б	5 день		
66.	Бахвалова, 11	1 день		
67.	Бахвалова, 13	1 день		
68.	Московский пр., 12а	3 день		
69.	Московский пр., 12б	3 день		
70.	Московский пр., 14/16	3 день		
71.	Московский пр., 18	3 день		
72.	Б. Фёдоровская, 17	3 день		
73.	Б. Фёдоровская, 17а	3 день		
74.	Б. Фёдоровская, 17б	3 день		
75.	Б. Фёдоровская, 46	3 день		
76.	Которосльной пер., 14	5 день		
77.	Которосльной пер., 16	5 день		
78.	Лесной пер., 3	3 день		
79.	Красноперекопская, 4	1 день		

Составил: ~~\_\_\_\_\_~~ Г.Г. Голованова



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник 3-го района  
тепловых сетей

*И.А. Соловьёв*  
2014г.

«Территориальные сети» ОАО  
«Красноперекопская компания № 2»  
Красноперекопского району  
СП

«УТВЕРЖДАЮ»

ОАО «Управдома»

Красноперекопского р-на

А.Г. Скороходов

2014г.



## ГРАФИК

Включения отопления на домах жилого фонда  
по Красноперекопскому району на 2013 год.

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Факт выполнения	Примечание
1.	Нефтяников, 18	2-й день		
2.	Нефтяников, 19	3-й день		
3.	Нефтяников, 20	1-й день		
4.	Нефтяников, 21	3-й день		
5.	Нефтяников, 22	1-й день		
6.	Нефтяников, 23	3-й день		
7.	Нефтяников, 24	5-й день		
8.	Нефтяников, 24 корп.2	2-й день		
9.	Нефтяников, 25	4-й день		
10.	Нефтяников, 27	2-й день		
11.	Нефтяников, 28	4-й день		
12.	Нефтяников, 28 корп.2	2-й день		
13.	Нефтяников, 29	3-й день		
14.	Нефтяников, 30	3-й день		
15.	Нефтяников, 30 корп.2	3-й день		
16.	Нефтяников, 31	1-й день		
17.	Нефтяников, 32	3-й день		
18.	Нефтяников, 32 корп.2	3-й день		
19.	Нефтяников, 33	2-й день		
20.	Нефтяников, 34	1-й день		
21.	Титова, 2	2-й день		
22.	Титова, 4 корп.2	1-й день		
23.	Титова, 4 корп.3	1-й день		
24.	Титова, 6	4-й день		
25.	Титова, 9	3-й день		
26.	Титова, 12	1-й день		
27.	Титова, 12 корп.2	1-й день		
28.	Титова, 14	1-й день		
29.	Титова, 16	1-й день		
30.	Титова, 16 корп.2	1-й день		
31.	Титова, 18	2-й день		
32.	Титова, 23	3-й день		



33.	Гитова, 29	4-й день		
34.	Павлова, 4	2-й день		
35.	Павлова, 33	1-й день		
36.	Павлова, 35	1-й день		
37.	Павлова, 35 корп.2	1-й день		
38.	Павлова, 37а	2-й день		
39.	Павлова, 39 корп.1	3-й день		
40.	Павлова, 39 корп.2	3-й день		
41.	Павлова, 41	2-й день		
42.	Б. Полянки, 11	2-й день		
43.	Б. Полянки, 15 корп.2	3-й день		
44.	Б. Полянки, 21	5-й день		
45.	Б. Полянки, 23 корп.2	1-й день		
46.	Б. Полянки, 23 корп.4	3-й день		
47.	Б. Полянки, 25	1-й день		
48.	Б. Полянки, 25 корп.2	3-й день		
49.	Б. Полянки, 27/36	1-й день		
50.	Институтская, 11	2-й день		
51.	Институтская, 24	2-й день		
52.	Рыкачёва, 13	4-й день		
53.	Рыкачёва, 17	4-й день		
54.	Гагарина, 42	2-й день		
55.	Московский пр-т, 82	1-й день		
56.	Московский пр-т, 82а	1-й день		
57.	Московский пр-т, 94	2-й день		
58.	Московский пр-т, 96	2-й день		
59.	Московский пр-т, 98	3-й день		
60.	Московский пр-т, 100	3-й день		
61.	Московский пр-т, 102	3-й день		
62.	Московский пр-т, 104	4-й день		
63.	Московский пр-т, 106	4-й день		
64.	Курчатова, 2	1-й день		
65.	Курчатова, 4	1-й день		
66.	Курчатова, 6	1-й день		
67.	Курчатова, 6а	2-й день		
68.	Курчатова, 7	2-й день		
69.	Курчатова, 7 корп.2	2-й день		
70.	Курчатова, 12	1-й день		
71.	Курчатова, 16	1-й день		
72.	Курчатова, 18	2-й день		
73.	Менделеева, 3	5-й день		
74.	Менделеева, 5/1	2-й день		
75.	Менделеева, 6	3-й день		
76.	Менделеева, 7/2	3-й день		
77.	Менделеева, 9	3-й день		
78.	Менделеева, 11	4-й день		
79.	Менделеева, 13	1-й день		
80.	Менделеева, 15/9	2-й день		
81.	Майорова, 3	3-й день		
82.	Майорова, 4	2-й день		



83.	Майорова, 5	3-й день			
84.	Рыкачёва, 2	4-й день			
85.	Рыкачёва, 3	5-й день			
86.	Рыкачёва, 4/7	2-й день			
87.	Рыкачёва, 5	4-й день			
88.	Рыкачёва, 6/10	2-й день			
89.	Рыкачёва, 8	2-й день			
90.	Рыкачёва, 9	5-й день			
91.	Рыкачёва, 10	3-й день			
92.	Рыкачёва, 11	5-й день			
93.	Рыкачёва, 12	2-й день			
94.	Рыкачёва, 14/17	2-й день			
95.	Рыкачёва, 16	3-й день			
96.	Рыкачёва, 18	4-й день			
97.	Гагарина, 38/20	5-й день			
98.	Гагарина, 39	3-й день			
99.	Гагарина, 41	3-й день			
100.	Гагарина, 43	5-й день			
101.	Гагарина, 45	5-й день			
102.	Гагарина, 47	3-й день			
103.	Гагарина, 49	3-й день			
104.	Гагарина, 51	3-й день			
105.	Гагарина, 53	4-й день			
106.	Гагарина, 55	2-й день			
107.	Зелинского, 1/9	2-й день			
108.	Зелинского, 2	1-й день			
109.	Зелинского, 3а	1-й день			
110.	Зелинского, 4	4-й день			
111.	Зелинского, 5	4-й день			
112.	Зелинского, 7	5-й день			
113.	Зелинского, 7а	5-й день			
114.	Зелинского, 11	5-й день			
115.	Нефтяников, 2	1-й день			
116.	Нефтяников, 3 корп.1	2-й день			
117.	Нефтяников, 5	2-й день			
118.	Нефтяников, 7	3-й день			
119.	Нефтяников, 8	5-й день			
120.	Нефтяников, 9	5-й день			
121.	Нефтяников, 10	3-й день			
122.	Нефтяников, 11	3-й день			
123.	Нефтяников, 12	1-й день			
124.	Нефтяников, 13	1-й день			
125.	Нефтяников, 14	1-й день			
126.	Нефтяников, 15	4-й день			
127.	Нефтяников, 16	4-й день			
128.	Павлова, 1	1-й день			
129.	Павлова, 1а	1-й день			
130.	Павлова, 3	5-й день			
131.	Павлова, 5	5-й день			
132.	Павлова, 7	4-й день			

133.	Павлова, 11	4-й день		
134.	пос. Силикатного завода, 2	5-й день		
135.	пос. Силикатного завода, 3	5-й день		
136.	пос. Силикатного завода, 4	5-й день		
137.	пос. Силикатного завода, 7	5-й день		
138.	пос. Силикатного завода, 9	5-й день		
139.	пос. Силикатного завода, 10	5-й день		
140.	пос. Силикатного завода, 11	5-й день		
141.	пос. Силикатного завода, 12	5-й день		
142.	пос. Силикатного завода, 13	5-й день		
143.	пос. Силикатного завода, 14	5-й день		
144.	Московская линия, 115	5-й день		
145.	Московская линия, 115б	5-й день		
146.	станция Полянки, 1	5-й день		
147.	станция Полянки, 2	5-й день		
148.	станция Полянки, 3а	5-й день		

Главный инженер ООО «ЯрДомСтрой»



Кузнецова Е.В.



40-48-05



«УТВЕРЖДАЮ»

ОАО «Управдома»  
Красноперекопского р-на  
А.Г. Скороходов  
09 2014г.

**ГРАФИК**  
Включения на домах жилого фонда  
по ООО «ЯрДомСтрой» от ОАО «Яргортеплоэнерго»

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Факт выполнения	Примечание
1.	8 Марта, 11	4 день		
2.	Маланова, 10а	4 день		
3.	Маланова, 10б	4 день		
4.	Маланова, 10в	4 день		
5.	Маланова, 12к2	4 день		
6.	Маланова, 19	4 день		
7.	Маланова, 21	4 день		
8.	Маланова, 2	4 день		
9.	Маланова, 4	4 день		
10.	Красноперекопская, 1	4 день		
11.	Красноперекопская, 3	4 день		
12.	Красноперекопская, 7	4 день		
13.	Красноперекопская, 11	4 день		
14.	Текстилей, 1	4 день		
15.	Текстилей, 2	4 день		
16.	Текстилей, 11	4 день		
17.	Текстилей, 12	4 день		
18.	Текстилей, 17	4 день		
19.	Маланова, 6/1а	4 день		
20.	Маланова, 8	4 день		
21.	Б. Федоровская, 67	4 день		
22.	Б. Федоровская, 75	4 день		
23.	Б. Федоровская, 76в	4 день		
24.	Парковый пр-д, 5	4 день		

СОГЛАСОВАНО!

Начальник цеха №3

*[Signature]*  
Колесниченко Д.Б.

Составил: *[Signature]* Г.Г. Голованова





Утверждаю:  
главный инженер МУ "Ярославльобщезитие"  
Е.Л. Емельянова

### График включения отопления по МКД МУ "Ярославльобщезитие" 2014г.

№ п/п	АДРЕС	Номер дома	
<b>ТГК - 2</b>			
<b>1 Сетевой р-н. (ТЭЦ-1)</b>			
1	Ленина пр-т.	14	1-й день
2	Победы ул.	34	1-й день
3	Республиканский пр-д.	3	1-й день
4	Республиканский пр-д.	3а	1-й день
5	Республиканский пр-д.	3б	1-й день
6	Республиканский пр-д.	5	1-й день
7	Республиканский ул	64	2-й день
8	Советская ул.	75	1-й день
9	Воинова ул.	8	2-й день
10	Республиканский пр-д.	11	1-й день
11	Советский пер	2/23б	2-й день
12	Октября пр.	44	1-й день
<b>1 Сетевой р-н (Ляпинская кот.)</b>			
1	Ляпинского ул.	18	1-й день
2	С-Орджоникидзе ул.	3	1-й день
3	Красноборская ул	5 к.2	1-й день
4	Моховая ул.	18а	1-й день
5	Моховая	16а	1-й день
6	Кавказская ул.	18	1-й день
<b>2 Сетевой р-н. (ТЭЦ-2)</b>			
1	Радищева	11	1-й день
2	Радищева	6а	1-й день
3	Белинского ул.	27	1-й день
4	Жукова ул.	31/17	1-й день
5	Лермонтова ул.	15	1-й день
6	Угличская ул.	50	1-й день
7	Угличская ул.	66	1-й день
8	Ленина пр-т	59	1-й день
9	Вольная ул.	6	2-й день
10	Кудрявцева ул.	8	1-й день
11	С.Щедрина	76	2-й день
12	Угличская	63	2-й день
13	Победы	51	2-й день
14	С.Щедрина	83	2-й день
15	Полиграфическая	1	2-й день
16	Полиграфическая	21	2-й день
<b>3 Сетевой р-н. (ТЭЦ-3)</b>			



1	Курчатова ул.	14	1-й день
2	Зелинского ул.	11 А	1-й день
3	Зелинского ул.	15	1-й день
4	Бахвалова ул.	1г	2-й день
5	Бахвалова ул.	1д	2-й день
6	Бахвалова ул.	3-а	2-й день
7	Ушакова пр-д	26	1-й день
8	Ньютона ул.	32 к2	1-й день
9	Ушакова пр-д	9к.2	1-й день
10	Нефтяников ул.	3 к.2	2-й день
11	Павлова	5а	2-й день
12	Б. Полянки	23 кор.3	2-й день
13	Институтская	26	2-й день
<b>4 Сетевой р-н (ТЭЦ-2)</b>			
1	Урицкого ул.	25а	2-й день
2	Блюхера ул.	62	2-й день
3	Гутаевское шоссе	67	2-й день
4	Урицкого ул.	69 к. 1	1-й день
5	Урицкого ул.	69 к. 2	1-й день
6	Урицкого ул.	69 к. 3	1-й день
7	Труфанова ул.	30 к.1	1-й день
8	Труфанова ул.	34 к.3	1-й день
9	Труфанова ул.	30 к.2	1-й день
10	Труфанова ул.	36 к.2	1-й день
<b>МУП «ЯГТЭ»</b>			
1	Индустриальный пер.	11	1-й день
2	Парижская Коммуна пос.	11	1-й день
3	Попова ул.	17	1-й день
4	Индустриальный пер.	27/2	1-й день
5	Пирогова ул.	39	1-й день
6	1905г.д.6	6	1-й день
7	5-й Луговой пер.	6	2-й день
8	Пирогова ул.	29 к.2	1-й день
9	1-я Портовая ул.	19	2-й день
<b>ООО "УПТК" Топливоподающие системы</b>			
1	Авиаторов пр-т	145	1-й день
2	Кавказская ул.	27 к.1	1-й день
3	Кавказская ул.	27 к.2	1-й день
<b>ОАО «ТЭСС»</b>			
1	Ранняя ул.	8	1-й день
<b>ООО «АДС»</b>			
1	Судостроителей	22	2-й день
2	Балтийская ул.	9а	2-й день
3	Корабельная	11	2-й день
<b>ЯВРЗ</b>			
1	Цветочная ул.	9	2-й день
2	Цветочная ул.	11	2-й день



3	Урочская ул.	29	2-й день

Согласовано :

1-й сетевой район

*Михаил Н.А. 25.09.14*

2-й сетевой район

*Колупаев: 24.09.14*

3-й сетевой район

4-й сетевой район

*Потомкин А.С. 24.09.14*

Прочие теплоснабжающие организации

---



---



---



---



ОТ :

ФАКС NO. :

СЕН. 29 2014 16:11 СТР1

*Солосов Л.А.*

ОТ:

ТЕЛ:

29 СЕН 2014 14:18 СТР1

Согласовано

Утверждаю

Начальник 3-го сетевого района ЯТС ОАО «ТГК-2»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
Директор ОАО «Ярославльлифт»  
ОАО «Ярославльлифт»  
Ермолина Т.Н.  
г. Ярославль

*Солосов Л.А.*

*При утверждении СГГ.*

ГРАФИК

Подключения жилых домов и теплоснабжению от сетей ТГК-2

по ОАО «Ярославльлифт» в 2014 году

№ п/п	Адрес	1-й день	2-й день	3-й день	4-й день	Примечание
1	Ул. Суздальская, д 180	+				
2	Ул. Суздальская, д 180 к2	+				
3	Ул. Суздальская, д 182		+			
4	Ул. Суздальская, д 184	+				
5	Ул. Суздальская, д 184к2				+	
6	Ул. Суздальская, д 186		+			
7	Ул. Суздальская, д 190			+	+	
8	Ул. Дорониная, д4 к2				+	
9	Ул. Дорониная, д6 к3	+				
10	Ул. Дорониная, д10 к4		+			
11	Ул. Ньютона, д 55		+			
12	Ул. Ньютона, д 57			+		
13	Ул. Ньютона, д 61			+		
14	Ул. Ньютона, д 63 к 3	+				
15	Ул. Калинина, д 23		+			
16	Ул. Калинина, д 39 к2			+		
17	Ул. Калинина, д43				+	

Начальник участка МКД

*Махров А.В.*

Махров А.В.

Согласовано \_\_\_\_\_

Согласовано \_\_\_\_\_

Тел. 8980-741-03-41

Ванюшин Ю.В.