	Незавершенные строительством многоквартирные дома планируемые к сдаче в 2012 году 
	Руководитель
	общая площадь объекта

кв.м.
	№

соглашения,

дата подписания


	Планируемый срок ввода в эксплуатацию по соглашению
	Состояние объекта

	ООО "Ярославская финансовая строительная компания" 9-эт. жил.дом с инж.коммун.в МКР № 12 Дзержинского р-на (стр.11) 96кв.
	Коновалова Ирина Павловна

Зайцев Игорь Владимирович 
	7585,76
	4/12 от 20.01.12
	май 

2012г.
	Подписано мировое соглашение с ЗАО фирма "Ярстрой". По информации ЗАО фирмы"Ярстрой" договор суб.аренды оформлен, задолженность по договору 71,06т.р. Эл.энергия на дом подана.Перекрыли тех. этаж, кровлю, лестничные марши, лифтовые шахты. Ведутся работы по кладке перегородок 8 и 1 этажей, установка розеток, эл. щитов. Планируют до конца марта установить радиаторы и окна с откосами, до 20.04.13г. установить лифты. Планируют в мае ввести дом в эксплуатацию.

	ЗАО фирма "Ярстрой" 7-этажный жилой дом с инж.коммун.в МКР №12 (стр.№ 23) 
	Семенов Евгений Валентинович 
	2694,14
	12/12 от 23.01.12
	апрель 2012г.
	Приостановлены пуско-наладочные работы по лифтам, остекление лоджий, благоустройство. Дом отапливается. Нет актов на тех. присоединение от ЯГЭС и водоканала.

	ЗАО фирма "Ярстрой" 9-эт.жил.дом (стр.№ 22) с инж. коммун. в МКР № 12
	
	3988
	11/12 от 23.01.12
	апрель 2012г.
	 Ведутся работы по разводке инженерных сетей эл. снабжения, сан. технические работы, чистовая отделка. Ведутся работы по наружному эл. снабжению. В т/узле нет автоматики. Дом отапливается. 

	ЗАО фирма "Ярстрой" 7-этажный жилой дом с инж.коммун.в МКР №12 (стр.№ 34)
	
	2699,97
	7/12 от 23.01.12
	июнь 2012г.
	Работы остановлены. Кирпичная кладка техэтажа. Техэтаж не перекрыт.

	10-ти эт. жилой дом с инженерными коммуникациями в МКР-12 стр.32
	
	2419,3
	10/12 от 23.01.12
	3кв.

2012г
	Работы остановлены. Кирпичная кладка техэтажа. 7-й этаж перекрыт.

	10-ти эт. жилой дом с инженерными коммуникациями в МКР-12 стр.35
	
	2454,5
	8/12 от 23.01.12
	4 кв.

2012г.
	Нулевой цикл. Работы приостановлены с 01.10.2012г.

	10-ти эт. жилой дом с инженерными коммуникациями в МКР-12 стр.25
	
	2454,5
	9/12 от 23.01.12
	4 кв.

2012г.
	Нулевой цикл. Работы приостановлены с 01.10.2012г. 

	ООО «АВБ-Плюс» 4 жил.дома переменной этажности с инж. комм. В МКР № 12 СЖР, огран. Ул. Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе (4-я оч.- стр. № 26)118кв.
	Цветков Анатолий Анатольевич 
	7400,4
	2/12 от 29.02.12
	апрель 2012г.
	Комиссия ГСН прошла 11.03.13г. Исправление замечаний.

	ООО «АВБ-Плюс»4 жил.дома переменной этажности с инж. комм. В МКР № 12 СЖР, огран. Ул. Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе (4-я оч.- стр. № 27) 123кв.
	
	7652,81
	3/12 от 29.02.12
	июнь

2012г.
	Коробка готова, ведутся кровельные работы. Приступили к мокрым процессам. Ведется разводка внут. инж. сетей эл.снабжения.



	ООО «Металлоторг»

Ул. Московский проспект у д. №121
	Чернышев Александр Владимирович 
	12222,52
	16/12 от 29.02.12
	4кв.

2012г.
	Выполнен монолитный каркас коробки, кирпичная кладка с 1 по 7 эт., устройство наружных сетей водопровода выполнены 100%. Приступили к работам по теплотрассе и к разводке вн. инж. сетей электроснабжения, к устройству кровли на 1-ой из секций, разводке внутренней ливневой канализации.

	Ул. 1-я Приречная строение №5
	
	3939,24


	17/12 от 29.02.12
	4кв.

2012г.
	Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. 

	Ул. 1-я Приречная строение №4
	
	3939,24


	18/12 от 29.02.12
	4кв.

2012г.
	Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. 

	Ул. 1-я Приречная строение №3
	
	82,84
	19/12 от 29.02.12
	4кв.

2012г.
	Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. 

	Ул. 1-я Приречная строение №2
	
	115,21
	20/12 от 29.02.12
	4кв.

2012г.
	Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. 

	Ул. 1-я Приречная строение №1
	
	82,84
	21/12 от 29.02.12
	4кв.

2012г.
	Выполнены коробка кровля, остекление 95%, наружные сети. Ведется разводка внут. инж. сетей, мокрые процессы. 06.11.12г. врезка газа. 

	ООО «СК Прогресс»

По ул. Слепнева, Ньютона Московским проспектом, строение №6А
	Корсаков Олег Вячеславович 
	1567,36


	14/12 от 29.02.12
	3 кв. 

2012 г.
	Завершены работы по внутренней разводке инж. сетей, наружные сети, чистовая отделка мест общего пользования, благоустройство. Ведется пуско-наладка лифтов. Комиссия ГСН назначена на 28.03.13г.

	По ул. Слепнева, Ньютона Московским проспектом, строение №6Б
	
	1520,12


	15/12 от 19.03.12
	3 кв. 

2012 г.
	Завершены работы по внутренней разводке инж. сетей, наружные сети, чистовая отделка мест общего пользования, благоустройство. Ведется пуско-наладка лифтов. Комиссия ГСН назначена на 28.03.13г.

	Многоэтажн.жил.дом с инж.коммун. в квартале, огранич. ул.Слепнева, Ньютона и Московским просп., строение № 7, 79кв.
	
	4943
	13/12 от 29.02.12г.
	4кв.

2012г.
	Документы переданы в ДАРТГ

	ООО «Строитель плюс»

Многоквартирный жил.дом со встроен.нежилыми помещен.с инженерными коммун. по ул.Салтыкова-Щедрина, в р-не д.№ 8
	Журин Евгений Алексеевич
	2649,33
	26/12 от 09.03.12г.
	30.06.

2012г
	Выполнены кровля, остекление, утепление и окраска фасада, разводка внут. инж. сетей. Завершаются отделочные работы. Перевод эл. снабжения на пост. схему. Проезд к прокуратуре выполнен в зимнем варианте.

	ООО «Строитель плюс» Многоквартирный жилой дом №1 с инженерными коммуникациями по проспекту Машиностроителей, в районе дома 21
	
	1625,84


	25/12 от 09.03.12
	30.09.

2012г
	Коробка, кровля, остекление выполнены. Разводка внут. инж. сетей электро и водо снабжения, канализация, отопление. 



	ЖСК "Фабрика"

Малоэтаж. дом (стр.1) с инж. коммун. по Тверицкой наб., д. № 70
	Волков Андрей Борисович
	1847,52
	-
	-
	По устному заверению планируемый срок ввода в мае 2012г.

Введен в эксплуатацию в феврале 2013г.

	ООО "Спецстрой"

Многокварт. дом (стр.5) с инж. коммун. по просп. Октября, в р-не дома № 5, 8 кв.
	Кривцов Виталий Павлович
	1329
	-
	-
	По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г.

Ведутся работы по подготовке документации для ввода объекта в эксплуатацию.

	ООО "Ярстройпроект"

10-эт. жилой дом в МКР-12 (стр.8)
	Петухов Николай Михайлович

Зайцев Игорь Владимирович
	5506,0
	38/12 от 26.01.12г.
	4кв.

2012г.
	Кирпичная кладка 2-х этажей. Строительство остановлено.



	ООО "Гипроприборстрой"

9-эт.жил.дом с инж.коммун. по ул.Клубная, в р-не жил.дома № 29, стр.2 (108кв)
	Мухин Евгений Давыдович
	5795,4
	-
	-
	По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г.

Введен в эксплуатацию в январе 2013г.

	ОАО «234 строительное управление»

многоэтажный 20-квартирный жилой дом с инженерными коммуникациями ул.Закгейма (за д.21, корп.2)
	Монахов Александр Васильевич
	3073,1
	-
	-
	По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г.

Объект высокой стадии готовности. Остались сети газо и водоснабжения. Нет договора аренды зем. участка.

	ООО "Офисный центр "Вертикаль"

Многоквартирный жилой дом со встроенной а/стоянкой и инж. Коммун. По ул. Некрасова, 62
	Миньков Константин Германович 
	4448,51
	-
	-
	По устному заверению планируемый срок ввода в 4кв. 2012г.

Исправление замечаний ГСН. 

	ЗАО

"ПИК-Верхняя Волга"

Жил.дом (стр.11) с инж.коммун. в МКР-5 жил.р-на "Сокол" , 130 кв.
	Николаева Светлана 
	5362,56
	32/12 от 02.02.12г.
	4 кв. 

2012г.
	Теплосети выполнены не по тех. условиям АДС.

	Всего за 2012 год:
	101244,9
	

	Всего по подписанным соглашениям:
	84751,3
	


